

Untitled Gantt Project

23 avr. 2026

<http://>

Project manager

Project dates

23 avr. 2026 - 21 mai 2026

Completion

0%

Tasks

38

Resources


0

Tasks

2

Name	Begin date	End date	Remarque
Totalité du projet	23.04.26	20.05.26	
Documentation	23.04.26	20.05.26	
Analyse	23.04.26	28.04.26	
Prendre connaissances du cahier des charges	23.04.26	23.04.26	
Diagramme de Gantt	23.04.26	23.04.26	
Use cases et scénario	23.04.26	27.04.26	
Maquette	27.04.26	28.04.26	
Base de données	29.04.26	29.04.26	
MCD	29.04.26	29.04.26	
MLD	29.04.26	29.04.26	
Création des tables	29.04.26	29.04.26	
Insertion des données	29.04.26	29.04.26	
Développement du login	30.04.26	30.04.26	
Gestion des utilisateurs (login, modifier MDP)	30.04.26	30.04.26	
Test : Login	30.04.26	30.04.26	
Interface graphique des utilisateurs (login)	30.04.26	30.04.26	
Développement de gestion des recettes (Administrateur)	04.05.26	06.05.26	
Ingrédients	04.05.26	04.05.26	
Ajout	04.05.26	04.05.26	
Modification	04.05.26	04.05.26	
Suppression	04.05.26	04.05.26	
Recettes	04.05.26	05.05.26	
Affichage	04.05.26	04.05.26	
Modification	04.05.26	04.05.26	
Ajout	05.05.26	05.05.26	
Ajouter l'image de la recette	05.05.26	05.05.26	
Suppression	05.05.26	05.05.26	
Test : Ajout, suppression, modification des recettes	06.05.26	06.05.26	
Interface graphique la page dashbord	06.05.26	06.05.26	
Développement la partie public	07.05.26	11.05.26	
Interface affichage la liste des ingrédients dans les recettes	07.05.26	07.05.26	
Filtrage par catégorir, par titre et / ou par ingrédients	11.05.26	11.05.26	
Test : filtrage	11.05.26	11.05.26	
Evaluation une recettes par utilisateurs	11.05.26	11.05.26	
Test : évoluer	11.05.26	11.05.26	
Test : final application	12.05.26	13.05.26	
Débloque des erreurs	14.05.26	15.05.26	
Finaliser les rapports	18.05.26	20.05.26	

Gantt Chart



Resources Chart

