

Untitled Gantt Project

28 avr. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

23 avr. 2026 - 21 mai 2026

Avancée

0%

Tâches

38

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Temps (heures)	Date de début	Date de fin	Remarque
Totalité du projet	90	23.04.26	20.05.26	
Documentation	17.50	23.04.26	20.05.26	
Analyse	11.50	23.04.26	28.04.26	
Prendre connaissances du cahier des charges	0.75	23.04.26	23.04.26	
Planification initiale	2.50	23.04.26	23.04.26	
Use cases et scénario	5.75	23.04.26	27.04.26	
Maquette	2.50	27.04.26	28.04.26	
Base de données	7.50	29.04.26	29.04.26	
MCD	3.00	29.04.26	29.04.26	
MLD	0.75	29.04.26	29.04.26	
Impémentation du shcéma relationnel (SQL)	0.50	29.04.26	29.04.26	
Peuplement de la base de donnnées (Seeding)	3.25	29.04.26	29.04.26	
Développement du login	4.00	30.04.26	30.04.26	
Gestion des utilisateurs (login, modifier MDP)	2.50	30.04.26	30.04.26	
Test : Login	0.50	30.04.26	30.04.26	
Interface graphique des utilisateurs (login)	1.00	30.04.26	30.04.26	
Développement de gestion des recettes (Administrateur)	22.25	04.05.26	06.05.26	
Ingrédients	3.00	04.05.26	04.05.26	
Ajout	1.00	04.05.26	04.05.26	
Modification	1.00	04.05.26	04.05.26	
Suppression	1.00	04.05.26	04.05.26	
Recettes	13.75	04.05.26	05.05.26	
Affichage	2.00	04.05.26	04.05.26	
Modification	2.50	04.05.26	04.05.26	
Ajout	2.00	05.05.26	05.05.26	
Ajouter l'image de la recette	2.25	05.05.26	05.05.26	
Suppression	1.00	05.05.26	05.05.26	
Test : Ajout, suppression, modification des recettes	1.00	06.05.26	06.05.26	
Interface graphique la page dashbord	3.00	06.05.26	06.05.26	
Développement la partie public	12.00	07.05.26	11.05.26	
Interface affichage la liste des ingrédients dans les recettes	4.00	07.05.26	07.05.26	
Filtrage par catégorir, par titre et / ou par ingrédients	2.50	11.05.26	11.05.26	
Test : filtrage	0.50	11.05.26	11.05.26	
Evaluation une recettes par utilisateurs	4.00	11.05.26	11.05.26	
Test : évoluer	0.50	11.05.26	11.05.26	

Tâches

Nom	Temps (heures)	Date de début	Date de fin	Remarque
Test d'intégration et validations des scénarios	4.00	12.05.26	13.05.26	
Débogage et résolution d'incidents techniques	3.75	14.05.26	15.05.26	
Réduction de la documentation et du rapport final	7.5	18.05.26	20.05.26	

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt

28 avr. 2026

4




Diagramme des Ressources

		avril 2026mai 2026																		
Nom		Rôle par défaut																		
		23	24	27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19