

Untitled Gantt Project

20 mai 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

23 avr. 2026 - 22 mai 2026

Avancée

0%

Tâches

41

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Temps (heures)	Date de début	Date de fin	Remarque
Totalité du projet	90.00	23.04.26	20.05.26	
Documentation	13:00	23.04.26	20.05.26	
Analyse	19:30	23.04.26	29.04.26	
Prendre connaissances du cahier des charges	00:50	23.04.26	23.04.26	
Planification initiale	03:45	23.04.26	23.04.26	A ajouter la durée des tâches selon la cheffe de projet
Use cases et scénario	09:05	23.04.26	28.04.26	Manque le filtre des recettes
Maquette	05:50	27.04.26	29.04.26	
Base de données	03:45	30.04.26	04.05.26	
MCD	01:55	30.04.26	30.04.26	
MLD	01:10	30.04.26	30.04.26	
Impémentation du schéma relationnel (SQL)	00:15	04.05.26	04.05.26	
Peuplement de la base de données (Seeding)	00:25	04.05.26	04.05.26	Aider par Gemini pour peuplemenet de BDD
Initialisation le projet	02:55	05.05.26	05.05.26	Ne pas prévoir de la planification de base
Installation des dépendences / connexion BDD	00:35	05.05.26	05.05.26	
Création le projet GitHub	02:20	05.05.26	05.05.26	
Développement du login	09:05	06.05.26	06.05.26	
Gestion des utilisateurs (login, modifier MDP)	02:25	06.05.26	06.05.26	
Test : Login	05:10	06.05.26	06.05.26	
Interface graphique des utilisateurs (login)	01:30	06.05.26	06.05.26	
Visite : M.Mveng	00:45	06.05.26	06.05.26	
Développement de gestion des recettes (Administrateur)	16:10	07.05.26	13.05.26	
Interface graphique la page dashbord	02:20	07.05.26	07.05.26	
Interface menu Admin	02:20	07.05.26	11.05.26	Ne pas prévoir dans la planification initiale

Tâches

3

Nom	Temps (heures)	Date de début	Date de fin	Remarque
Ingrédients	01:05	07.05.26	07.05.26	
Backend		07.05.26	07.05.26	
Recettes	10:25	11.05.26	13.05.26	
Affichage	01:00	11.05.26	11.05.26	
Modification	01:30	11.05.26	11.05.26	
Ajout	01:45	11.05.26	11.05.26	
Ajouter l'image de la recette	00:30	11.05.26	11.05.26	
Suppression	01:05	11.05.26	11.05.26	
Test : Ajout, suppression, modification des recettes	04:35	11.05.26	13.05.26	
Développement la partie public	06:20	11.05.26	12.05.26	
Interface affichage la liste des ingrédients dans les recettes	04:35	11.05.26	11.05.26	
Filtrage par catégorir, par titre et / ou par ingrédients		12.05.26	12.05.26	
Test : filtrage		12.05.26	12.05.26	
Evoluation une recettes par utilisateurs	01:30	11.05.26	11.05.26	
Test : évoluer	00:15	11.05.26	11.05.26	
Test d'intégration et validations des scénarios		13.05.26	14.05.26	
Débogage et résolution d'incidents techniques		15.05.26	18.05.26	
Réduction de la documentation et du rapport final		19.05.26	21.05.26	




Diagramme des Ressources

