

Date	Durée début	Durée fin	Durée total	Totaux heures / jour	Description	Difficulté rencontré	Remarques / Résultats /solution apporté
23.04.2026	08:15	09:05	00:50		Visite de l'expert M.Maiherbe		Connaissance du cahier des charges / Je suis satisfait du choix du projet
23.04.2026	09:05	09:50	00:45		Planification initiale		Création du projet avec GanttProject
23.04.2026	10:05	10:55	00:50		Analyse des besoins de la base de données	A réfléchir entre la partie administrateur et public	
23.04.2026	10:55	11:45	00:50		Continuer la planification initiale	Répartir les tâches et le temps de travail	Terminer la planification initiale
23.04.2026	11:45	12:30	00:45	04:00	Use cases et scénarios : authentification		Terminer les use cases : authentification / Bien dans le temps actuellement
27.04.2026	08:15	09:50	01:35		Use cases et scénarios : ingrédients		Terminer les use cases : ingrédients
27.04.2026	10:05	11:25	01:20		Use cases et scénarios : recettes / ajout		
27.04.2026	11:25	12:15	00:50		Planification initiale : ajouter la durée des tâches	Cheffe de projet m'a demandé d'ajouter le temps prévu pour chaque tâche	
27.04.2026	12:15	12:30	00:15		Journal de bord		
27.04.2026	13:20	13:50	00:30		Continuer les use cases et scénario : recettes		
27.04.2026	13:50	14:25	00:35		Use cases : recettes / modification		Terminer les use cases : modification
27.04.2026	14:25	14:55	00:30		Use cases : évoluer une recette	Modèle : https://fr.trustpilot.com	Terminer les use cases : évaluation des recettes
27.04.2026	15:05	15:35	00:30		Use cases : Visualisation de la recette détaillés		Terminer les use cases : affichages la recette détaillée / Aider par Gemini "corrige les orthographes et syntaxes dans les use cases"
27.04.2026	15:35	16:10	00:35		Evaluation de la planification de la journée		
27.04.2026	16:10	16:40	00:30	07:10	Maquette : Dashboard		Légèrement en retard par rapport au planification initiale / Pas encore réalisé la partie de filtre les recettes
28.04.2026	08:15	09:50	01:35		Use cases : filtrage des recettes		Terminer le filtre des recettes
28.04.2026	10:05	10:15	00:10		Correction des use cases		Aider par Gemini pour les orthographes et la syntaxe / envoyer à la cheffe du projet
28.04.2026	10:15	10:50	00:35		Manuel installation		
28.04.2026	13:20	14:10	00:50		Rapport du projet		
28.04.2026	14:10	14:40	00:30		Planification initiale avec des heures		Terminer la planification initiale avec des heures
28.04.2026	14:40	15:00	00:20		Modification les use cases		Vérification par la cheffe de projet
28.04.2026	15:00	16:30	01:30	05:30	Finaliser les use cases		Terminer les use cases / un peu en retard par rapport à la planification iniale
29.04.2026	08:15	09:50	01:35		Rapport du projet		Mis à jour la planification initiale et conception / Générer le résumé des use cases par PDF
29.04.2026	10:05	10:55	00:50		Maquette : Login		
29.04.2026	10:55	12:15	01:20		MCD		
29.04.2026	12:15	12:30	00:15		Journal de board		
29.04.2026	13:20	14:10	00:50		Maquette : Dashboard		
29.04.2026	14:10	14:55	00:45		Maquette : affichage d'une recette		
29.04.2026	15:05	15:25	00:20		Modifier MCD		Terminer le MCD
29.04.2026	15:25	15:55	00:30		Maquette : évaluation		
29.04.2026	15:55	16:25	00:30		Maquette : ajouter / modifier recette		
29.04.2026	16:25	16:40	00:15	07:10	PlanificationEvo / journal de bord		Terminer la maquette à envoyer à la cheffe du projet
30.04.2026	08:15	09:05	00:50		Ajuster la planification avec évolution		
30.04.2026	09:05	09:35	00:30		Maquette : lien entre les pages		
30.04.2026	09:35	09:50	00:15		MLD		
30.04.2026	10:05	10:40	00:35		Continue MLD		Envoyer à la cheffe de projet
30.04.2026	10:40	11:10	00:30		Corriger la maquette		Retour de la cheffe du projet pour la correction de la maquette
30.04.2026	11:10	12:00	00:50		Corriger MCD / MLD / Maquette		Terminer MCD / MLD / Un peu en retard par rapport à la planification initiale mais je suis confiant que le projet va bien terminer à temps
30.04.2026	12:00	12:30	00:30	04:00	Rapport du projet / Journal de bord		
04.05.2026	08:15	08:30	00:15		Maquette : ajouter / modifier recette		
04.05.2026	08:30	09:05	00:35		Rapport du projet : maquette		
04.05.2026	09:05	09:35	00:30		Résumer les tests à réaliser selon les use cases		
04.05.2026	09:35	09:50	00:15		Implémentation du schéma relationnel (SQL)		Terminer le script SQL
04.05.2026	10:05	10:30	00:25		Peuplement de la BDD		Aider par Gemini pour avancer rapidement le projet avec les données / Terminer de seeding des données
04.05.2026	10:30	11:05	00:35		Création le projet sur GitHub		
04.05.2026	11:05	11:15	00:10		Installation des dépendances		
04.05.2026	11:15	11:30	00:15		Backend : app.js		
04.05.2026	11:30	12:30	01:00		Connexion à la BDD		
04.05.2026	13:20	14:15	00:55		Continue la connexion		
04.05.2026	14:15	14:55	00:40		Backend : Gettingredients		
04.05.2026	15:05	15:55	00:50		Backend : Login		
04.05.2026	15:55	16:25	00:30		Rapport du projet		
04.05.2026	16:25	16:40	00:15	07:10	Journal de board / planificationEvo		
05.05.2026	08:15	09:50	01:35		Test : login en Backend	Connexion établie mais quand je mets le mail et MDP correct / message d'erreur s'affiche : identifiant incorrect	Bloquer sur la connexion / demander à Gemini

05.05.2026	10:05	10:50	00:45		Test : première connexion et connexion	Bloquer la première connexion / connecter le mail et le MDP au backend / Afficher toujours identifiant incorrects pourtant le mail et MDP sont identiques de la BDD et introduit	Demander à Gemini / solution : updatUserPassword, inverser dans await db.query(sql, [id,hashedPassword]) / ERR_HTTP_HEADERS_SENT = oublier de mettre return res.status(200)...., le serveur ne s'arrêterait pas et continue à exécuter / Terminer login et premier connexion
05.05.2026	13:20	14:10	00:50		Backend login : modifier le MDP		Terminer : changer le MDP
05.05.2026	14:10	14:55	00:45		Backend : oubli le MDP		Terminer : oublier le MDP
05.05.2026	15:05	15:35	00:30		Frontend : page login		Terminer : login UX (sans script)
05.05.2026	15:35	16:20	00:45		Frontend : page setup et changer MDP		Terminer : setup et change UX (sans script)
05.05.2026	16:20	16:40	00:20	05:30	Comparer la planification initiale		
06.05.2026	08:15	08:30	00:15		Frontend : script login	Pas encore termier	
06.05.2026	08:30	09:50	01:20		Frontend : Dashboard	Affichage n'est pas correctement	Correction par Gemini pour l'affiage plus joli
06.05.2026	10:05	12:30	02:25		Script config.js + login.js	Impossible de connecter les page en frontend	
06.05.2026	13:20	13:30	00:10		Installation du programme en PC fixe	Problème avec le portable / avant la visite de M.Mveng	Oublier de configurer environnement
06.05.2026	13:30	14:15	00:45		Visite 2e expert : M Mveng		
06.05.2026	14:15	14:30	00:15		Modifier le dépôt Git / renvoyer les rapports d'hier	Tromper des fichiers (date envoyé 30.04)	Envoyer la version 05.05.2026
06.05.2026	14:30	14:55	00:25		Backend : recettes		
06.05.2026	15:05	15:25	00:20		Connexion le lien avec le mail et la page setupPassword.html		aider par Gemini : pourquoi le lien du mail lier pas la page setupPassword /Terminé mais pas encore essayer d'enregistrer un nouveau MDP
06.05.2026	15:25	16:25	01:00		Frontend : Dashboard affiche Top recettes		
06.05.2026	16:25	16:40	00:15	07:10	Rapport du projet		
07.05.2026	08:15	08:50	00:35		Frontend : Recipes		
07.05.2026	08:50	09:50	01:00		Backend : detailRecipes	Affichage les recettes en détail : ne fonctionne pas très bien, chaque recette = chaque ingrédients	Grouper des ingrédients par la recette avec ID / Revoir les projets précédents / corrigé les syntaxes par ChatGPT
07.05.2026	10:05	10:20	00:15		Test Backend : detailRecipes		
07.05.2026	10:20	11:50	01:30		Frontend : detailRecipes		
07.05.2026	11:50	12:10	00:20		Discuter avec la cheffe de projet		
07.05.2026	12:10	12:30	00:20	04:00	Afficher la page recettes en détail		Pas encore réussi à faire fonctionner
11.05.2026	08:15	09:00	00:45		Réorganiser les fichiers		Ajouter middleware dans le backend pour vérifier admin avec le token
11.05.2026	09:00	09:50	00:50		Login admin : dashboardAdmin		
11.05.2026	10:05	11:05	01:00		Ajouter les boutons : ajout, suppression et modification		
11.05.2026	11:05	12:30	01:25		Page : affiche les recettes en détail	Impossible de trouver l'identifiant de la recette(pas affichage des détails)	Aider par ChatGPT pour affichage CSS
11.05.2026	13:20	14:05	00:45		Affichage les recettes en détail	Les ingrédients ne s'affiche pas dans la recette / l'image ne s'affiche pas	Mal nommer les champs / terminer la page recette en détail sauf donner les notes par utilisateurs
11.05.2026	14:05	14:55	00:50		Implémenter la note pour les recettes		Termier donner l'avis
11.05.2026	15:05	15:45	00:40		BE : Ajouter les avis	Les données d'ajout des avis sont sauvegardées dans BDD mais le calcul automatique ne fonctionne pas	
11.05.2026	15:45	16:00	00:15		Débloquer le calcul		Aider par Gemini : pourquoi cela ne fait pas le calcul automatique? / erreur systaxe / Terminer complet la page recipeDetail avec l'ajout d'avis
11.05.2026	16:00	16:30	00:30		Rapport de travail		
11.05.2026	16:30	16:40	00:10	07:10	Mis à jour le journal de bord		
12.05.2026	08:15	08:45	00:30		AdminDashboard avec les boutons		
12.05.2026	08:45	09:30	00:45		Rapport du projet		
12.05.2026	09:30	09:50	00:20		Admin : ajouter une recette		
12.05.2026	10:05	10:50	00:45		Backend : ajouter catégories / ingrédients		
12.05.2026	13:20	14:30	01:10		FE : addRecipe.js	Ajouter le menu déroulant pour ingrédients et catégories	
12.05.2026	14:30	14:55	00:25		Tester la fonctionnalité pour l'ajout	Introduire : temps de cuisson, temps de préparation, portion et quantité en négatif	Côté admin, il ne faut pas oublier d'importer vérification admin : authMiddleware.js / Aider par ChatGPT pour corrigé les erreurs syntaxes
12.05.2026	15:05	16:30	01:25		Continuer à tester	le frontend n'envoie rien dans la BDD, afficher null null null	Aider par ChatGPT : débloquent affichage ingrédients dans la recette / mal nommer les variables
12.05.2026	16:30	16:40	00:10	05:30	Terminer la fonctionnalité d'ajouter les recettes	Pas encore modifier l'interface graphique	
13.05.2026	08:15	08:45	00:30		Modifier l'interface d'ajout de recette		Adapter avec recipeDetail.html pour la cohérence
13.05.2026	08:45	09:15	00:30		FE : supprimer la recette	Attention : la recette est liée avec recipes_has_ingredients et reviews	Bloquer SQL (les clé étrangères sont ON DELETE CASCADE)
13.05.2026	09:15	09:50	00:35		Continue de la suppression	Cliquer sur le bouton supprimer la recette et diriger vers la page recipDetail.html / Erreur : la liste des recettes n'affiche plus	Vérifier la fonction displayRecipes : le bouton de suppression est dans le lien de la page recipeDetail / Demander à ChatGPT pour aider à fixer le problème
13.05.2026	10:05	11:30	01:25		Corriger des erreurs : la liste des recettes		Bloquer de PC / Redémarrer le PC / Terminer la suppression
13.05.2026	11:30	12:30	01:00		Rapport de travail		Corriger les syntaxes en français et les orthographes
13.05.2026	13:20	14:20	01:00		Modifier la recette	BE : Attention à mettre paramètre pour recipes_has_ingredients / erreur pour charger l'image (recipe.photo est vide)	Faire similaire à addRecipe / Image à introduire le chemin et le format de l'image /
13.05.2026	14:20	14:55	00:35		Test : la modification	prompt = popup pour modifier directement / les listes déroulantes n'affiche pas	indiquer aussi id pour BD / Option à ajouter le data
13.05.2026	15:05	15:35	00:30		Manuel installation		
13.05.2026	15:35	16:20	00:45		Rapport du projet		
13.05.2026	16:20	16:40	00:20	07:10	Manuel d'utilisation		
18.05.2026	08:15	09:00	00:45		Mise à jour journal de bord		Corriger les syntaxes en français et les orthographes
18.05.2026	09:00	09:30	00:30		Fixer les erreurs la modification		
18.05.2026	09:30	09:50	00:20		Admin visualise la recette retourne à la page d'accueil	Revenir systématique à la page dashbord visiteur	Faire une condition à RecipeDetail.html / Terminer la modification des recettes
18.05.2026	10:05	10:20	00:15		Recherche les recettes		
18.05.2026	10:20	10:35	00:15		Discuter avec la cheffe de projet		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]